

Proces przygotowania LSR na lata 2023-2027

1. Zarząd w dniu 13.01.2022 przyjął plan procesu przygotowania LSR
2. W ramach przygotowania LSR przyjęto plan spotkań w gminach na temat Smart Villages (spotkania od 21.03-06.04.2022)
3. W dniu 30.03.2022r Zarząd powołał Zespół koordynacyjny ds. LSR oraz przyjął plan spotkań konsultacyjnych.
Przyjęto treść ankiety konsultacyjnej. Zarząd zarekomendował dystrybuowanie ankiet na stoiskach KOLD na festynach organizowanych w gminach oraz wśród członków Stowarzyszenia
4. Potwierdzono sektorowość członków KOLD w dniu 21.04.2022r.
5. Przedstawienie informacji o przygotowaniach LSR na spotkaniu samorządowców.
6. Spotkania konsultacyjne w gminach w dniach 16.05 o 02.06.2022.
7. Przedstawienie informacji o przygotowaniach LSR na Walnym Zebraniu w dniu 25.06.2022r.
8. Złożenie wniosku na wsparcie przygotowawcze do Urzędu Marszałkowskiego.
9. Wysłane zostały ankiety dot. SWOT do członków Stowarzyszenia i współpracujących
10. II spotkania konsultacyjne w gminach w dniach 05.09 – 21.09.2022.
11. Opiniowanie założeń LSR przez zespół koordynacyjny - październik 2022r.
12. Przyjęcie LSR na Walnym Zebraniu Członków – październik 2022r.
13. Złożenie wniosku o wybór LSR do Urzędu Marszałkowskiego w wyznaczonym terminie.

Swiwi 13.01.2022r

Wiceprezes LGD KOLD
[Signature]
Przemysław Witkowski